



# Routekaart Implementatie Wet wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet: Planning op hoofdlijnen

Versie 0.5, 8 februari 2021 (vorige versie 0.4, 17 december)

In deze 'routekaart' is opgenomen wanneer gemeenten en zorgaanbieders activiteiten rondom de implementatie kunnen oppakken en welke ondersteuning u van het projectteam kunt verwachten. Het is een dynamisch document dat 1 á 2 keer per maand wordt aangevuld. Dit document is te vinden in de map 'Bestanden' in de community '[Groep woonplaatsbeginsel](#)'.

September t/m december 2020

Januari t/m juni 2021

Juli t/m december 2021

Januari t/m april 2022

**Vorbereidingsfase**

**Implementatiefase  
eerste helft 2021**

Vorbereiden migratie en  
nieuwe werkwijze 2022

**Implementatiefase  
tweede helft 2021**

Uitvoeren migratie en invoeren  
nieuwe werkwijze 2022

**Nazorgfase**

September t/m december 2020

Januari t/m juni 2021

Juli t/m december 2021

Januari t/m april 2022

## Vorbereidingsfase

## Implementatiefase eerste helft 2021

Vorbereiden migratie en  
nieuwe werkwijze 2022

## Implementatiefase tweede helft 2021

Uitvoeren migratie en invoeren  
nieuwe werkwijze 2022

## Nazorgfase

### Voor gemeenten en zorgaanbieders

- Samenstellen multidisciplinair team dat betrokken moet worden bij de implementatie van het Woonplaatsbeginsel (reserveren tijd in jaarplanning 2021).
  - Zie [artikel VNG eMagazine](#) met interview gemeente Voorst en gemeente Amsterdam, verschijnt donderdag 17 december
- Inrichten proces voorbereiden inwerkingtreding wetswijziging en in gang zetten realisatie van daarvoor benodigde voorzieningen.
- Idem voor proces om uit te zoeken welke jeugdigen overgedragen moeten worden.
- Voor zorgaanbieders: tijd reserveren voor 2021: nadenken over zaken als bijhouden en overdragen verblijfs historie en voor contractering en zorgcontinuering.

### Ondersteuning vanuit projectteam Implementatie Woonplaatsbeginsel

- Instellen referentiegroep (=klankbordgroep en verbinding met het veld). Deze referentiegroep komt bij elkaar op 10 september, 11 november en 16 december.
  - 11 november: [zie agenda en verslag](#)
  - Agenda 16 december: bespreken conceptvoorstel ministeriële regeling waarin nadere regels staan voor gemeenten over de onderzoeks-, informatie- en betaalplicht gaat uitvoeren.
- Aanpassen [Implementatieplan](#) (vastgesteld 26 okt).
- Uitwerken procesontwerp voor de nieuwe instroom én voor huidige jeugdigen van wie de zorg doorloopt in 2022: 0.9-versie gereed en komt vrijdag 18 december beschikbaar. Deze versie gaan we toetsen in de praktijk in januari en wordt op basis daarvan aangescherpt.
  - Ontwikkelen stroomschema over toepassen nieuw woonplaatsbeginsel
- Gemaakte afspraken inhoudelijk en juridisch toetsen.
- Onderzoeken veilige gegevensoverdracht van jeugdigen die administratief verhuizen van de ene naar de andere gemeente: de mogelijkheden zijn verkend met het IB. Wordt vervolgd in januari.

- Scenario's uitwerken over omgaan met zorgcontinuïtering door niet-gecontracteerde aanbieders. Scenario's zijn besproken in referentiegroep van 11 november. Op basis van deze discussie werkt VNG een praktisch haalbaar scenario uit en dit wordt in januari met zorgaanbieders besproken.
- Opstellen ministeriële regeling door VWS waarin nadere regels staan voor gemeenten over de onderzoeks-, informatie- en betaalplicht gaat uitvoeren.
  - Concept wordt 16 december besproken in referentiegroep
- Opstellen definitie aansluitend verblijf (VWS). Conceptvoorstel is op 14 december besproken met projectteam. In een volgende referentiegroep in 2021 staat dit op de agenda.
- Opstellen convenant door VNG met spelregels voor gemeenten bij uitzoeken en overdragen jeugdigen die overgaan van 2021 naar 2022.
  - Wordt eerste kwartaal besproken met referentiegroep
  - Is rond april/mei 2020 gereed voor ondertekening.
- Vaststellen grondslag raadplegen BRP voor inwerkingtreding van de wetswijziging
  - Status: VWS en RIVG hebben geconstateerd dat er een grondslag is (gereed)
- Ervaringen ophalen bij koploper gemeenten, zorgaanbieders en GI's om van te leren, ervaringen uit te wisselen en deze ervaring te delen met het 'veld'.
  - Er zijn o.a. gesprekken geweest met Jeugdbescherming Gelderland, gemeente Amsterdam, gemeente Voorst, Pluryn/gemeente Barneveld
  - Eerste kwartaal volgen nieuwe gesprekken, o.a. met regio Flevoland/Urk
  - Zie o.a. [artikel VNG eMagazine](#) met interview gemeente Voorst en gemeente Amsterdam, verschijnt donderdag 17 december

### Communicatie in deze fase

- Informatievoorziening via groep WPB (community), zie o.a. volgende blogs:
  - [Update Implementatie Wpb \(12 okt.\)](#)
  - [Routekaart voor implementatie woonplaatsbeginsel Jeugdwet gereed \(10 nov.\)](#)
  - [Referentiegroep van groot belang voor meedenkers \(10 dec.\)](#)
- Bijeenkomsten referentiegroep (10 september, 11 november en 16 december)
- Opleveren aantal documenten, o.a.
  - [Implementatieplan](#)
  - [Planning/routekaart](#)

September t/m december 2020

Januari t/m juni 2021

Juli t/m december 2021

Januari t/m april 2022

Vorbereidingsfase

**Implementatiefase  
eerste helft 2021**

Vorbereiden migratie en  
nieuwe werkwijze 2022

**Implementatiefase  
tweede helft 2021**

Uitvoeren migratie en invoeren  
nieuwe werkwijze 2022

Nazorgfase

## Voor gemeenten en zorgaanbieders

- 1 ste kwartaal: Praktijkproeven met gemeenten en zorgaanbieders > toetsen '[Stappenplan uitzoeken over te dragen jeugdigen](#)' en toetsen '[Procesontwerp voor nieuwe instroom](#)'
- Bepalen verantwoordelijke gemeenten voor 'zittende populatie' (start uiterlijk 1 april):
  - Jeugdigen in kaart brengen die jeugdzorg ontvangen die (naar verwachting) doorloopt in 2022 en voor die jeugdigen bepalen welke gemeente verantwoordelijk wordt.
- Op 1 juli in beeld hoeveel jeugdigen 'verhuizen' per 01-01-2022 ([zie stappenplan](#))
  - Van en naar welke gemeente
  - Voor welke vormen van zorg en omvang van die zorg
  - Welke zorgaanbieders daarbij betrokken zijn
- Vorbereiden administratieve overdracht jeugdigen waar een andere gemeente verantwoordelijk voor wordt.
- Ondertekenen van convenant door gemeenten (vanaf april/mei 2020)

## Ondersteuning vanuit projectteam Implementatie Woonplaatsbeginsel

- Organiseren praktijkproeven om nieuwe werkwijze te toetsen (zie eerste bullet bij 'Voor gemeenten en zorgaanbieders')
- Notitie 'Toelichting aansluitend verblijf' komt in januari op de agenda van de referentiegroep en komt in februari beschikbaar.
- Ministeriële regeling wordt naar verwachting eerste kwartaal vastgesteld door minister
- Convenant wordt voorgelegd aan de J42 en aan de VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs en in het eerste kwartaal besproken met de referentiegroep Wpb
- Bijeenkomsten referentiegroep: 27 jan., 3 febr., 10 mrt, 21 apr., 2 juni, 14 juli
- Onderzoek naar mogelijkheden zorgcontinuering
- Vervolgonderzoek veilige gegevensoverdracht van jeugdigen die administratief verhuizen van de ene naar de andere gemeente.

- Werkgroep oprichten met communicatieadviseurs gemeenten en zorgaanbieders over inrichten communicatie naar jeugdigen/verzorgers die administratief gaan verhuizen.
- Ervaringen ophalen bij koploper gemeenten, zorgaanbieders en GI's om van te leren, ervaringen uit te wisselen en deze ervaring te delen met het 'veld' (zoals we ook deden in kwartaal 4 van 2020).
- Kwantitatieve onderbouwing via uitvraag CBS.
- Notitie opstellen over nut, noodzaak en haalbaarheid verblijfsregister

## Communicatie in deze fase

- Organiseren [webinar \(9 februari\)](#) over Implementatiefase: over nieuwe werkwijze en administratieve overdracht jeugdigen > webinar is naderhand terug te kijken op YouTube (url is te vinden in community)
- Beantwoorden vragen van gemeenten, GI's en zorgaanbieders (helpdesk).
- Opleveren diverse documenten, o.a.:
  - [Procesontwerp voor nieuwe instroom \(0.91-versie gereed\)](#)
  - Handreiking 'Toepassen Woonplaatsbeginsel op huidige populatie'
    - Deel 1 '[Stappenplan uitzoeken over te dragen jeugdigen](#)', versie 0.95 gereed
    - Deel 2 'Contracteren huidige aanbieders door nieuwe gemeenten', beschikbaar uiterlijk 1 juni
    - Deel 3 'Overdracht (gegevens) jeugdigen aan nieuwe gemeenten', beschikbaar uiterlijk 1 juni
- Factsheet 'Toelichting aansluitend verblijf' (beschikbaar vanaf 9 februari)
- Ministeriële regeling (komt circa 1 juli beschikbaar)
- Informatievoorziening en delen best practices via groep WPB (community).
- Monitoren voortgang implementatie bij gemeenten en zorgaanbieders.
- Aanleggen contactpersonenlijst

Vanaf 1 april '21: start zoekwerk huidige populatie door alle gemeenten

1<sup>ste</sup> kwartaal: praktijkproeven

9 februari: webinar

1 juli 21: in beeld hoeveel jeugdigen verhuizen per 01-01-2022

September t/m december 2020

Januari t/m juni 2021

Juli t/m december 2021

Januari t/m april 2022

Vorbereidingsfase

Implementatiefase  
eerste helft 2021

Vorbereiden migratie en  
nieuwe werkwijze 2022

Implementatiefase  
tweede helft 2021

Uitvoeren migratie en invoeren  
nieuwe werkwijze 2022

Nazorgfase

## Voor gemeenten en zorgaanbieders


- Informeren gemeenten en zorgaanbieders welke jeugdigen administratief verhuizen.
- Regelen zorgcontinuïteit bij verhuizing jeugdige.
- Administratief verhuizen jeugdigen.
- Informeren wettelijke vertegenwoordigers.
- Inregelen processen nieuwe instroom vanaf 1 januari 2022.

## Communicatie in deze fase

- Organiseren webinar na de zomer over de uitvoering van de migratie.
- Informatievoorziening en delen best practices via groep WPB/community.
- Beantwoorden vragen van gemeenten, GI en zorgaanbieders (helpdesk).
- Opleveren diverse documenten.
- Monitoren voortgang implementatie bij gemeenten en zorgaanbieders.

## Ondersteuning vanuit projectteam Implementatie Woonplaatsbeginsel

- Organiseren sessies met referentiegroep.
- Opstellen diverse handreikingen en documenten.



September t/m december 2020

Januari t/m juni 2021

Juli t/m december 2021

Januari t/m april 2022

Vorbereidingsfase

Implementatiefase  
eerste helft 2021

Vorbereiden migratie en  
nieuwe werkwijze 2022

Implementatiefase  
tweede helft 2021

Uitvoeren migratie en invoeren  
nieuwe werkwijze 2022

Nazorgfase

Monitoring en verbeteren



## Samenvatting: Overzicht 'Toolbox'

### Gereed:

- [Implementatieplan Woonplaatsbeginsel](#) (vastgesteld 26 oktober)
- [Stappenplan uitzoeken over te dragen jeugdigen', versie 0.95](#) (deel 1 van de handreiking 'Toepassen Woonplaatsbeginsel op huidige populatie')
- [Notitie 'Toepassen Woonplaatsbeginsel op nieuwe instroom'](#)
- Webinar 'Aan de slag met de implementatie van het Woonplaatbeginsel' van 9 februari > terug te kijken op YouTube vanaf 11 februari
- Factsheet 'Toelichting aaneensluitend verblijf', beschikbaar vanaf 9 februari

### Op de planning onder andere:

- Deel 2 van de handreiking 'Toepassen Woonplaatsbeginsel op huidige populatie':
  - 'Contracteren huidige aanbieders door nieuwe gemeenten', beschikbaar uiterlijk 1 juni
- Deel 3 van de handreiking 'Toepassen Woonplaatsbeginsel op huidige populatie':
  - 'Overdracht (gegevens) jeugdigen aan nieuwe gemeenten', beschikbaar uiterlijk 1 juni
- Convenant, beschikbaar vanaf april voor ondertekening
- Ministeriële regeling, beschikbaar uiterlijk 1 juli

### Overig:

- Diverse blogs in de community
- Artikel VNG eMagazine: interview met gemeente Voorst en gemeente Amsterdam (publicatiedatum 17 december 2020)